# Project Timeline

09.08.2023
**Projektstart**

14.09.2023
**Timeline**

16.11.2023
**Designrunde/ Budget 1**

22.12.2023
**Feedback 1**

19.01.2024
**Designrunde/ Budget 2**

16.02.2024
**Feedback 2**

22.03.2024
**Designrunde/ Budget 3**

19.04.2024
**Feedback 3**

17.05.2024
**Entscheidung: Anordnung Exponate**

20.06.2024
**Technische Anforderungen Exponate**

13.09.2024
**Design/ Anordnung final**

25.10.2024
**Logistik Exponate**

20.11.2024
**Produktionsstart**

21.03.2025
**Finale Content-ÃœberprÃ¼fung**

04.04.2025
**Grafiken final freigegeben**

09.04.2025
**Start G**

16.04.2025
**Digitaler Content final**

23.04.2025
**Aufbau**

07.05.2025
**INT**

09.05.2025
**Nachbereitung/ Evaluierung**

23.05.2025
**Projektende**